



ACHETER LES PRODUITS ET SERVICES (PS 01) PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025

PL/DAPPRO/002
Version :1.0
Date de validation : 01/06/22

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2025" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
	Achat produits petroliers	604220	10 000 000 000		CMDT					
1	Carburants		9 625 820 000	Appel d'Offres Ouvert		lundi 31 mars 2025	mercredi 30 avril 2025	15 mai 2025	20 mai 2025	Selon les planning de livraison
2	Lubrifiants		374 180 000	Appel d'Offres Restreint		mardi 8 avril 2025	jeudi 8 mai 2025	23 mai 2025	28 mai 2025	26 août 2025
3	Achat pièces usines	604410	3 850 000 000	Appel d'Offres Ouvert		lundi 24 mars 2025	jeudi 8 mai 2025	23 mai 2025	28 mai 2025	26 août 2025
4	Achat de pièces véhicules & engins	604430	1 050 000 000	Appel d'Offres Ouvert		vendredi 14 mars 2025	lundi 28 avril 2025	13 mai 2025	18 mai 2025	15 septembre 2025
5	Achat de pneumatiques	604400	504 000 000	Appel d'Offres Ouvert		vendredi 14 mars 2025	lundi 28 avril 2025	13 mai 2025	18 mai 2025	15 octobre 2025
6	Achat de pièces électriques	604420	344 400 000	Appel d'Offres Ouvert		vendredi 21 mars 2025	lundi 5 mai 2025	20 mai 2025	25 mai 2025	22 octobre 2025
7	Achats de pièces centrales	604410	168 000 000	Appel d'Offres Restreint		vendredi 21 mars 2025	mardi 22 avril 2025	7 mai 2025	12 mai 2025	9 octobre 2025
8	Achat de divers usine et garage	604410	144 000 000	Appel d'Offres Restreint		lundi 31 mars 2025	mercredi 30 avril 2025	15 mai 2025	20 mai 2025	17 octobre 2025
9	Achats Ferraille usine & garage	604410	114 000 000	Appel d'Offres Restreint		mardi 25 mars 2025	jeudi 24 avril 2025	9 mai 2025	14 mai 2025	11 octobre 2025
10	Achat de fils de fer acier galvanisé et phosphaté	60811090	2 085 274 000	Appel d'Offres Ouvert		lundi 31 mars 2025	jeudi 15 mai 2025	4 juin 2025	9 juin 2025	6 novembre 2025
	Achats d'emballages	608170	3 055 292 000							
11	Emballages synthétiques		2 343 432 550	Appel d'Offres Ouvert		vendredi 4 avril 2025	lundi 19 mai 2025	8 juin 2025	13 juin 2025	11 octobre 2025
12	Feuillards		450 000 000	Appel d'Offres Restreint		mardi 8 avril 2025	jeudi 8 mai 2025	28 mai 2025	2 juin 2025	30 septembre 2025
13	Divers consommables		70 000 000	Appel d'Offres Restreint		lundi 7 avril 2025	mercredi 7 mai 2025	27 mai 2025	1 juin 2025	29 septembre 2025
14	Cordes		21 859 450	Consultation Restreinte		lundi 7 avril 2025	mardi 22 avril 2025	12 mai 2025	17 mai 2025	14 septembre 2025
15	Sacs semences		170 000 000	Appel d'Offres Restreint		lundi 14 avril 2025	mercredi 14 mai 2025	3 juin 2025	8 juin 2025	6 octobre 2025
16	Achat de baches et toiles	6A981000 90	185 549 000	Appel d'Offres Restreint		lundi 14 avril 2025	mercredi 14 mai 2025	3 juin 2025	8 juin 2025	6 octobre 2025
	Achat de fournitures de bureau, kits scolaires et imprimés	604700	160 813 000							
17	Fournitures de bureau		12 000 000	Consultation Restreinte	lundi 3 février 2025	lundi 10 février 2025	25 février 2025	2 mars 2025	1 mai 2025	
18	Achat autres fournitures de Bureau		87 813 000	Appel d'Offres Restreint	mardi 22 avril 2025	jeudi 22 mai 2025	6 juin 2025	11 juin 2025	10 août 2025	
19	Imprimés (Egrenage, Gestion intrants, commercialisation coton graine)		48 000 000	Appel d'Offres Restreint	mardi 15 avril 2025	jeudi 15 mai 2025	30 mai 2025	4 juin 2025	3 août 2025	

Handwritten signature and initials

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2025" FCFA	Mode de passation de marché
20	Kits scolaires pour les élèves des écoles primaires dans les Filiales CMDT.		13 000 000	Consultation Restreinte
21	Achat de consommables informatiques	604700	145 941 000	Appel d'Offres Restreint
22	Achat d'Equipements de Protection Individuelle	605600	404 000 000	Appel d'Offres Restreint
	Assurances (L'assurance globale dommages ou multirisque professionnelle (risques simples et risques industriels) ; L'assurance transport facultés sur le territoire malien ; L'assurance transport facultés à l'exportation ; L'assurance bris de machines ; L'assurance perte d'exploitation après incendie, explosion, foudre et bris de machines ; L'assurance responsabilité civile entreprise (exploitation et après livraison); L'assurance vie et prêt au personnel ; L'assurance individuelle contre les accidents; L'assurance automobile, avec une distinction entre l'assurance tout risque durant les deux premières années d'acquisition du véhicule neuf puis une assurance au tiers pour les années suivantes.		1 623 839 000	Appel d'Offres Ouvert
23	Achat cadeaux d'entreprise	605600	40 000 000	Appel d'Offres Restreint
S/Total 1			23 875 108 000	
	Acquisition d'Equipements industriels	Investissements	7 115 377 830	
24	Acquisition d'un groupe électrogène 1250KVA PRP Usine Sikasso 2 et un groupe 650KVA PRP & accessoires pour usine de Sikasso 1;		421 503 727	Appel d'Offres Restreint
25	Peinture des tremies à graine des usines de fana, kla2, kla3 et sikasso 2		1 900 000	Consultation restreinte
26	Equipement en materiels de lutte contre l'incendie		100 000 000	Appel d'Offres Restreint
27	Equipements et accessoires industriels		128 328 400	Appel d'Offres Restreint
	Installation solaire pour usine de Bamako et la Holding en deux lots distincts		500 000 000	Appel d'Offres Ouvert
28	Installations solaires pour usines de Koutiala site, Kokofata et de Ouelessebouougou		5 000 000 000	Appel d'Offres

Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
jeudi 19 juin 2025	vendredi 4 juillet 2025	19 juillet 2025	24 juillet 2025	22 septembre 2025
mardi 4 mars 2025	jeudi 3 avril 2025	18 avril 2025	23 avril 2025	22 juin 2025
mardi 22 avril 2025	jeudi 22 mai 2025	6 juin 2025	11 juin 2025	9 octobre 2025
mardi 18 février 2025	jeudi 20 mars 2025	25 mars 2025	30 mars 2025	1 avril 2025
lundi 4 août 2025	mercredi 3 septembre 2025	18 septembre 2025	23 septembre 2025	22 novembre 2025
jeudi 3 avril 2025	mercredi 7 mai 2025	22 mai 2025	27 mai 2025	24 septembre 2025
mercredi 23 avril 2025	jeudi 8 mai 2025	23 mai 2025	28 mai 2025	14 novembre 2027
lundi 10 mars 2025	mercredi 9 avril 2025	24 avril 2025	29 avril 2025	26 septembre 2025
mardi 11 mars 2025	jeudi 10 avril 2025	25 avril 2025	30 avril 2025	27 septembre 2025
mardi 18 février 2025	vendredi 4 avril 2025	19 avril 2025	24 avril 2025	21 septembre 2025
mardi 25 février 2025	vendredi 11 avril 2025	26 avril 2025	1 mai 2025	28 septembre 2025

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2025" FCFA	Mode de passation de marché
29	Renouvellement Baches PVC 12mX12mX6m pour les piles; Renouvellement Baches PVC 15mX12mX6m pour les piles		98 166 100	Appel d'Offres Restreint
30	Remplacement des automates premium par des automates M 580		202 848 144	Appel d'Offres Ouvert
31	Cercluse manuelle à batterie avec chargeur et une batterie de rechange Pour les ports (Pour 6 usines) ; Cercluse manuelle à batterie avec chargeur et une batterie de rechange Pour les usines Equipées de cercluses manuelles (reconditionnement des balles pour 3 usines); Equipement de l'usine de kita en système de cerclage par feuillard		374 892 465	Appel d'Offres Restreint
32	Réalisation de 7 km de ligne HTA 33KV en Aster 117mm2 Usine de koumantou; Renforcement ligne d'alimentation HTA 15KV en Aster 117 mm2 Usine de Bougouni 2; Frais d'installation Pompe distributeur carburant nouveau pont de Dioila; Entretien Général transformateur MT HOLDING 250KVA; Tables de découpe plasma REMOCUT HD (Atelier Chaudronnerie Fana); Maintenance Atelier de chaudronnerie Fana		287 738 994	Appel d'Offres Restreint
	Achat de matériels roulant	Investissements	3 411 570 659	
33	Achat licence DIAG RENAULT TRUCKS (Lecture code default, Effacement code default, Diagnostic circuit électrique et pneumatique, Mise à zéro APM, Calibrage Boîte de Vitesse et EBS, Programmation des Boîtiers électroniques) pour 3 ans		17 770 812	Demande de cotation
34	Tracteurs pour stockage fibre (03) ; Tracteurs Industriels (05); Engins de manutention fibre et graine (Chariots élévateurs) (04);		1 047 796 578	Appel d'Offres Ouvert
35	Acquisition citerne (01); camions Bennes (02); Camions polybennes 6X4 USINE (06); Vehicules legers (05); 4X4 V8 (01)		1 907 003 269	Appel d'Offres Ouvert
36	Conteneurs 7,5 mètres pour l'usine Kokofata (30) & Achat outils spécifiques pour Véhicules		439 000 000	Appel d'Offres Restreint

CMDT

Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
jeudi 3 avril 2025	mercredi 7 mai 2025	22 mai 2025	27 mai 2025	24 octobre 2025
vendredi 21 mars 2025	lundi 5 mai 2025	20 mai 2025	25 mai 2025	22 octobre 2025
lundi 28 avril 2025	mercredi 28 mai 2025	12 juin 2025	17 juin 2025	14 novembre 2025
mardi 25 mars 2025	jeudi 24 avril 2025	9 mai 2025	14 mai 2025	11 octobre 2025
mercredi 19 mars 2025	jeudi 3 avril 2025	18 avril 2025	23 avril 2025	31 août 2025
mardi 18 mars 2025	vendredi 2 mai 2025	17 mai 2025	22 mai 2025	29 septembre 2025
lundi 3 mars 2025	jeudi 17 avril 2025	2 mai 2025	7 mai 2025	14 septembre 2025
jeudi 3 avril 2025	mardi 6 mai 2025	21 mai 2025	26 mai 2025	3 octobre 2025

mas d f

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2025" FCFA	Mode de passation de marché
	Réalisation de travaux industriels	Investissements	188 309 670	
37	Travaux de construction de la rampe d'accès au tapis module pour les usines de (Dioïla, Koutiala 4, Sikasso 2 et Koumantou) y compris des profilés de protection au renversement des camions		32 000 000	Appel d'Offres Restreint
38	Travaux de pavage des voies d'accès au magasins de stockage balle de la cour de l'expédition de Sikasso (4967,1m3)		156 309 670	Appel d'Offres Restreint
39	Autres matériels et équipements	Investissements	137 337 016	Appel d'Offres Restreint
S/Total 2			10 852 595 175	

Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison
lundi 24 mars 2025	mercredi 23 avril 2025	8 mai 2025	13 mai 2025	20 octobre 2025
lundi 24 mars 2025	mercredi 23 avril 2025	8 mai 2025	13 mai 2025	20 octobre 2025
jeudi 3 avril 2025	mardi 6 mai 2025	21 mai 2025	26 mai 2025	24 août 2025

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2025" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison	
40	Travaux Bâtiments et Cours	Investissements	732 735 021	Appel d'Offres Ouvert	CMDT						
	Travaux de construction, d'aménagement & Dallage air stockage		732 735 021			lundi 3 mars 2025	jeudi 17 avril 2025	2 mai 2025	7 mai 2025	4 septembre 2025	
Matériels & Equipements informatiques	Investissements	512 633 052									
Matériels informatiques		257 300 000	Appel d'Offres Ouvert	vendredi 28 février 2025		lundi 14 avril 2025	29 avril 2025	4 mai 2025	1 septembre 2025		
Equipements informatiques (Ordinateurs & imprimantes)		25 000 000	Appel d'Offres Restreint	jeudi 6 mars 2025		lundi 21 avril 2025	6 mai 2025	11 mai 2025	8 septembre 2025		
Licences, Migration, Etudes		230 333 052	Demande de cotation	jeudi 6 mars 2025		lundi 21 avril 2025	6 mai 2025	11 mai 2025	8 septembre 2025		
44	Matériels et mobiliers de bureaux	Investissements	69 030 238	Appel d'Offres Restreint		mardi 22 avril 2025	jeudi 22 mai 2025	6 juin 2025	11 juin 2025	31 juillet 2025	
45	Etudes de faisabilité, Etude d'impact environnemental et Social	Investissements	50 000 000	Appel d'Offres Restreint		jeudi 24 avril 2025	jeudi 15 mai 2025	30 mai 2025	19 juin 2025	19 juillet 2025	
46	Sécurisation foncière	Investissements	1 000 000 000	Appel d'Offres Ouvert		jeudi 24 avril 2025	jeudi 15 mai 2025	30 mai 2025	19 juin 2025	19 juillet 2025	
S/Total 3			2 364 398 311								

med

N°	Nature	Compte	Montant "Budget 2025" FCFA	Mode de passation de marché	Mode de Financement	Période approximative de lancement	Période approximative d'ouverture	Période - Evaluation des offres et Attribution du marché	Période approximative de signature du contrat	Période approximative de livraison		
Intrants agricoles et appareils de traitement												
47	Complexe coton	60113100	50 996 700 000	Appel d'Offres International	CMDT	lundi 14 avril 2025	jeudi 29 mai 2025	18/06/2025	17/08/2025	14/01/2026		
48	Complexe céréales		19 392 576 500			lundi 14 avril 2025	jeudi 29 mai 2025	18/06/2025	17/08/2025	14/01/2026		
49	Urée		39 934 392 000			lundi 14 avril 2025	jeudi 29 mai 2025	18/06/2025	17/08/2025	14/01/2026		
50	Engrais organique		660 100 000			mardi 15 avril 2025	vendredi 30 mai 2025	19/06/2025	18/08/2025	15/01/2026		
51	Chaux agricole		3 345 000 000			mardi 15 avril 2025	vendredi 30 mai 2025	19/06/2025	18/08/2025	15/01/2026		
52	Semence		658 796 000			mardi 15 avril 2025	vendredi 30 mai 2025	19/06/2025	18/08/2025	15/01/2026		
53	Insecticides classiques	60113200	7 059 841 330			vendredi 18 avril 2025	lundi 2 juin 2025	22/06/2025	21/08/2025	18/01/2026		
54	Herbicides		1 291 547 360			vendredi 18 avril 2025	lundi 2 juin 2025	22/06/2025	21/08/2025	18/01/2026		
55	Fongicides		1 904 500 000			vendredi 18 avril 2025	mardi 3 juin 2025	23/06/2025	22/08/2025	19/01/2026		
56	Appareils de traitement	60113400	295 483 000			vendredi 18 avril 2025	mardi 3 juin 2025	23/06/2025	22/08/2025	19/01/2026		
Total Intrants agricoles et appareils de traitement			125 538 936 190									
Total Général			162 631 037 676									

Le Président Directeur Général



ey Mamadou Moustapha DIARRA